



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК ЛО
«Выборгский объединённый
музей-заповедник»
В.А. Белоусов
» _____ 2021г

ОТЧЕТ

о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий
"дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры,
на которых созданы условия для безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов,

за _____ январь-декабрь 2021

(период: январь-июнь, январь-декабрь)

ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник»

(наименование организации)

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Плановое значение показателя согласно "дорожной карте"	Мероприятия, реализуемые для достижения планового значения показателя	Фактическое значение показателя <*>	Причина недостижения результата
1	2	3	4	5	6
1	Количество объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг	5	Разработка паспортов доступности объектов культуры на договорной основе	3	Паспорта на два объекта будут оформлены после ввода объектов в эксплуатацию
2	Количество объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-
3	Мероприятия в сфере культуры, проведенные в отчетном году с участием инвалидов	2	Плановые мероприятия	2	
4	Доля детей-инвалидов (с нарушением умственного развития, аутизм), принявших участие в мероприятии	35	Плановое мероприятие	35	

	«Антон тут рядом»				
5	Объекты, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	2	Выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ с учетом мероприятий по доступности для МГН	2	
6	Объекты, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, доступ инвалидов к месту предоставления услуги может быть обеспечен после проведения реконструкции, реставрации, модернизации объектов	4	Ведутся ремонтно-реставрационные работы с учетом мероприятий по доступности для МГН	-	Сдача объектов запланирована на 2022г
7	Объекты, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются:	2	Выполнен комплекс ремонтно-реставрационных работ с учетом мероприятий по доступности для МГН	2	
7.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-	-	-	-
7.2	сменные кресла-коляски (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта)	1		1	
7.3	адаптированные лифты	1		1	
7.4	поручни				

7.5	пандусы откидные	1		1	
7.6	подъемные платформы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта)	2		2	
7.7	доступные санитарно-гигиенические помещения	1		1	
8	Количество работников, предоставляющих услуги МГН, прошедших обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов культуры	4	Проведено обучение сотрудников на курсах повышения квалификации 2 чел, дополнительное профессиональное обучение 2 чел	4	
9	Количество работников, обученных сурдопереводу с использованием русского жестового языка	2	Повышение квалификации по программе «Доступность социокультурной среды для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры»	2	
10	Возможность виртуальных просмотров выставочных пространств и мероприятий	6	Оформление и возможность просмотра для МГН тематических выставок в виртуальном режиме	6	
11	Предоставление услуги на официальном сайте, который адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	1	Официальный сайт vuborgmuseum.org имеет версию адаптированную для просмотра лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	1	

2. Перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем и источники финансирования, тыс. руб.	Срок реализации в отчетном году	Информация о ходе выполнения мероприятия	Причина невыполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	Объекты: «Дом Наместника», «Цейхгауз», на которых обеспечиваются условия мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и по территории объекта, в том числе на которых имеются:	2 объекта финансирование мероприятий по обеспечению доступности объектов для МГН заложены в стоимости ремонтно-реставрационных работ	Декабрь 2021	Объекты находятся в стадии приемки и подготовке к эксплуатации	
1.1	сменные кресла-коляски	1шт затраты на приобретение заложены в стоимости ремонтно-реставрационных работ	Октябрь 2021	В наличии на объекте «Цейхгауз»	
1.2	адаптированный лифт	1шт затраты на приобретение заложены в стоимости ремонтно-реставрационных работ	Октябрь 2021	Установлен на объекте «Цейхгауз»	
1.3	пандусы откидные	1шт затраты на приобретение заложены в стоимости ремонтно-реставрационных работ	Октябрь 2021	В наличии на объекте «Дом Наместника»	
1.4	доступное санитарно-гигиеническое помещение	1шт оборудование помещения заложено в стоимости ремонтно-реставрационных работ	Октябрь 2021	Оборудовано на объекте «Цейхгауз»	

		работ			
1.5	подъемные платформы ПП	2шт затраты на приобретение заложены в стоимости ремонтно- реставрационных работ	Октябрь 2021	Установлены на объекте «Цейхгауз»	
2	Количество работников, прошедших переподготовку по профессиям: оператор подъемных платформ, лифтер, связанным с обеспечением доступности для них объектов культуры	2 чел. 18,100 за счет субсидии на выполнение госзадания из областного бюджета ЛО и иная, приносящая доход деятельность	Сентябрь 2021	Оказание услуг инвалидам и МНГ	
3	Мероприятие с участием инвалидов с нарушением слуха: выставка посвященная «Выборгскому трамваю» (с сурдопереводом)	30 чел плановое мероприятие, выполняемое за счет субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета ЛО	Октябрь 2021	Оказание услуг инвалидам и МНГ	
4	Доля детей-инвалидов (с нарушением умственного развития, аутизм), принявших участие в мероприятии «Антон тут рядом»	35 чел плановое мероприятие, выполняемое за счет субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета ЛО	Октябрь 2021	Оказание услуг инвалидам и МНГ	

Заместитель директора

А.М. Алехин

Заполняется по итогам отчетного года.

Распоряжение Правительства Ленинградской области от 02.07.2019 N 410-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2019-2030 годы"